

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2018/2019

Obras e Projetos	Licitação/ Contrato	Secretaria	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapar-tida	Recurso Livre	Valor medido até Julho 2018	Saldo a pagar	Observações	Status
Obras em andamento										
Ampliação e modernização de infraestrutura do ginásio do Bairro Santa Marta	TP 07/2017 Contrato 107/2017	Secretaria de Educação	R\$ 346.756,54	R\$ 253.500,00	R\$ 93.256,54		R\$ 201.955,39			
Pórtico Parque do Caracol	TP 01/2018 Contrato 97/2018	Secretaria de Turismo	R\$ 22.542,12			R\$ 22.542,12			OBRA PARALISADA	
CRAS Canelinha		Secretaria de Assistência Social	R\$ 418.964,10	R\$ 350.000,00	R\$ 68.964,10	R\$ 68.964,10	R\$ 0,00	R\$ 418.964,10	ESTÁ EM ANÁLISE PELA CEF. VALOR DEVE SOFRER ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	
Revitalização Avenida Osvaldo Aranha	TP 20/2017 Contrato 039/2018	Secretaria de Obras	R\$ 901.844,94	R\$ 0,00	R\$ 901.844,94	R\$ 901.844,94	R\$ 251.802,31	R\$ 650.042,63		
Casas PAC Santa Marta (03)		Secretaria de Assistência Social	R\$ 185.000,00	R\$ 180.033,02	R\$ 4.966,98	R\$ 4.966,98	R\$ 0,00		SERÁ ENCAMINHAOD PARA ANÁLISE PELA CEF. VALOR DEVE SOFRER ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	
Nova UBS Leodoro de Azevedo		Secretaria da Saúde							EM ELABORAÇÃO DE PROJETO. NÃO HÁ ORÇAMENTO ESTIMADO	
Revitalização Praça João Corrêa	TP 05/2018 Contrato 102/2018	Secretaria de Obras	R\$ 163.692,57	R\$ 0,00	R\$ 163.692,57	R\$ 163.692,57	R\$ 103.085,96		EM FASE FINAL DE EXECUÇÃO	
Ampliação UBS Santa Marta	TP 02/2018 Contrato 122/2018	Secretaria da Saúde	R\$ 280.261,01	R\$ 185.175,00	R\$ 95.086,01	R\$ 95.086,01	R\$ 0,00			
Ampliação Paço Municipal e Reforma Gabinete	TP 04/2018 Contrato 120/2018	Secretaria da Governança	R\$ 81.406,75	R\$ 0,00	R\$ 81.406,75	R\$ 81.406,75	R\$ 0,00			
Revitalização passeio público Prefeitura/Câmara de Vereadores	TP 10/2018 Contrato 139/2018	Secretaria da Governança	R\$ 104.015,77	R\$ 0,00	R\$ 104.015,77	R\$ 104.015,77	R\$ 0,00			
Revitalização do entorno da Igreja Matriz META 1	TP 08/2018 Contrato 121/2018	Secretaria de Turismo	R\$ 285.483,96	R\$ 285.093,57	R\$ 390,39		R\$ 0,00			
Revitalização do entorno da Igreja Matriz META 2	TP 08/2018 Contrato 121/2018	Secretaria de Turismo	R\$ 250.601,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.601,65	R\$ 0,00			
Atualizado em 17 de Julho de 2018										