



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal Geral de Governo
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2023/2024										
Obras e Projetos	Licitação/ Contrato/ Vigência	Secretaria	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Aditivo de Valor	Valor Utilizado até DEZ. 2023	Valor previsto a ser utilizado em 2024	Observações	Empenhos/Recurso
Obras em andamento										
PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS										
Contrato de Repasse CEF Nº 1046239-62/2017 Siconv Nº 862094/2017	Tomada Preço 08/2022 CONTRATO 134/2022	Secretaria de Assistência Social/ SMADSCH	R\$ 298.805,95	R\$ 187.723,52	R\$ 111.082,43	Valor Aditivo Positivo R\$ 74.617,58 Valor Aditivo Negativo R\$ 33.116,32	R\$ 340.307,01	R\$ 0,00	Aguardando Liberação de Recurso do Ministério (medição Final)	5908/2019 R-1 5099/2019 R-1209 309/2020 R-1215 309/2020 R-1209 6014/2020 R-1 6373/2020 R-1180
Qualificação Viária - PROGRAMA PRO TRANSPORTES - AVANÇAR CIDADES - (SALDO DE CONTRATO AVANÇAR)										
Contrato de Financiamento CEF Nº 0503727-30/2018	Concorrência 11/2021 CONTRATO 21/2022	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 3.450.706,75	R\$ 3.278.171,39	R\$ 330.882,60	R\$ 362.576,70	R\$ 3.971.630,69	R\$ 0,00	Previsão de término 2023	4385/2022 R-1202 4387/2022 R-1180 9598/2023 R-2500
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Estrada Canela-São João/3ª etapa ROTA PANORÂMICA (FINISA)										
Contrato de Financiamento CEF Nº 0537028-30/2020	Concorrência 01/2021 CONTRATO 40/2021 Proc 890/2021	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 10.995.144,29	R\$ 10.995.144,29		R\$ 1.046.629,16	R\$ 12.041.773,45	R\$ 0,00		10004/2022 R-1222 7118/2022 R-1222 14098/2021 R-1222 4245/2022 R-1222 4373/2023 R-1754 9919/2023 R-1754 11907/2023 R-1754
Pavimentação de Ruas - C F nº 555652/2021 5 milhões (lote 1)	Concorrência 01/2022 CONTRATO 76/2022	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 3.163.608,01				R\$ 3.161.608,01	R\$ 0,00	Previsão de término 2023	6374/2022 R-1228
Pavimentação de Ruas - C F nº 555652/2021 5 milhões (lote 2)	Concorrência 02/2022 CONTRATO 95/2022	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 1.582.477,54			R\$ 217.003,26	R\$ 1.799.480,80	R\$ 0,00	Previsão de término 2023	7977/2022 R-1228 8469/2023 R-2500
Pavimentação de Ruas - Recursos Próprios (lote 3)	Concorrência 02/2022 CONTRATO 95/2022	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 2.230.052,42			R\$ 226.719,11	R\$ 2.456.771,53	R\$ 0,00	Previsão de término 2023	15648/2022 R-1 11151/2022 R-1228 11151/2022 R-1228 10077/2022 R-2500 8941/2023 R-2500 8468/2023 R-2500 6685/2023 R-1899 6684/2023 R-1500 6311/2023 R-1754 4511/2023 R-1500
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização da Estrada Canela São João - 4ª Etapa (Centro Agrícola). Contrato de Repasse CEF Nº 1072610-79/2020 Siconv Nº 013455/2020	Concorrência 10/2022 CONTRATO 64/2022	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 974.666,66	R\$ 481.104,00	R\$ 493.562,66	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 974.666,71	Aguardando Liberação de Recurso do Ministério	5747/2023 R-1 5748/2023 R-1236
Repavimentação Asfáltica de RUAS CENTRAIS - C F nº 0600723-54/2021- 3 milhões	Concorrência 07/2022 CONTRATO 189/2022	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 5.560.931,03	R\$ 2.998.260,00	R\$ 2.562.671,03		R\$ 5.560.931,03		Previsão de término 2023	14163/2022 R-1232 8487/2023 R-2500 10444/2023 R-2500

ANM
CFO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal Geral de Governo
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2023/2024										
Obras e Projetos	Licitação/ Contrato/ Vigência	Secretaria	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Aditivo de Valor	Valor Utilizado até DEZ. 2023	Valor previsto a ser utilizado em 2024	Observações	Empenhos/Recurso
Pavimentação Asfáltica de Ruas – CF 0606768-28 22 milhões 4 Ruas: Willibald Dietrich, Silvino Zanata, Érico Veríssimo e Guine Pereira	Concorrência 08/2022 CONTRATO 46/2023	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 5.480.151,37	R\$ 5.480.151,37			R\$ 3.658.187,96	R\$ 1.821.963,41		6632/2023 R-1754
Pavimentação Asfáltica de Ruas – CF 0606768-28 22 milhões Alpes Verdes: Gilda Bolognesi e Rua dos Pinheiros	Concorrência 08/2023 CONTRATO 78/2023	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 5.052.461,09	R\$ 5.052.461,09			R\$ 2.706.964,33	R\$ 2.345.496,76		9032/2023 R-1754
Repavimentação Asfáltica RUA 28 – CF 0606768-28 22 milhões	Concorrência 15/2023 CONTRATO 148/2023	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 1.600.855,35	R\$ 1.600.855,35			R\$ 1.600.855,35	R\$ 0,00	Não foi empenhado 25/09/2023	R-1754
Pavimentação Asfáltica da Rua RUY VIANA ROCHA CF 0606768-28 22 milhões	Concorrência 07/2023 CONTRATO 77/2023	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 3.233.525,29	R\$ 3.233.525,29			R\$ 1.901.685,69	R\$ 1.331.839,60		9134/2023 R-1754
Calçadas das RUAS HOMERO PACHECO, PRES. JOÃO GOULART E RUI RAMOS – Recursos Próprios	Tomada Preço 07/2022 CONTRATO 132/2022	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 993.374,28			R\$ 135.877,74	R\$ 1.129.252,02	R\$ 0,00	Previsão de término 2023	11186/2022
Contrato de Consultoria VDR – Captação Recursos e Prestação de Contas										
CONSTRUÇÃO DA SEDE DE MORADORES BAIRRO DANTE/FISCALIZAÇÃO – Recursos Próprios	TP 05/2021 CONTRATO 917/2021 Proc 7458/2021	Secretaria de Obras SMOSUA								
TRILHAS DO PARQUE DO PALÁCIO	Tomada Preço 01/2023 CONTRATO 54/2023	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 1.336.201,42		R\$ 1.336.201,42		R\$ 1.336.201,42	R\$ 0,00		7519/2023 R-2500
Projeto da Cancha de Bocha do Bairro Leodoro de Azevedo			R\$ 464.418,27		R\$ 464.418,27				Em processo Licitatório, aguardo vencedor e proposta	
Revitalização Praça Ildo Meneghetti	Encaminhado para Licitação 12/06/2023		R\$ 507.482,13	R\$ 350.000,00	R\$ 157.482,13			R\$ 507.482,13	Em processo Licitatório, aguardo vencedor e proposta. Repasse referente a transferência especial.	

0.0

MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal Geral de Governo
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2023/2024										
Obras e Projetos	Licitação/ Contrato/ Vigência	Secretaria	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Aditivo de Valor	Valor Utilizado até DEZ. 2023	Valor previsto a ser utilizado em 2024	Observações	Empenhos/Recurso
Equipamentos de academia e brinquedos ao ar livre para Pcd No Parque do Lago de Canela	Tomada Preço 05/2023	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 98.242,90	R\$ 98.242,90					Finalização do processo Licitatório. Repasse referente a transferência especial.	
Elaboração de projetos de Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Passeios Públicos e Sinalização Viária	Tomada Preço 06/2023		R\$ 55.900,00						Finalização do processo Licitatório	
Reforma do Prédio da Prefeitura										Ainda sem previsão de valores
Parque do Palácio										Ainda sem previsão de valores
CALÇADAS E CICLOVIAS DIVERSAS										Ainda sem previsão de valores
ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS										Ainda sem previsão de valores
Rua José Pedroso Velho										Ainda sem previsão de valores
Beco dos Machados										Ainda sem previsão de valores
Beco Selbit										Ainda sem previsão de valores
Beco Escadaria São Lucas (Adalberto Wortmann AC. 736)										Ainda sem previsão de valores
Beco dos Perotos										Ainda sem previsão de valores
Caminho das Luzes (Rua Borges de Medeiros)			R\$ 898.227,20	R\$ 863.680,00	R\$ 34.547,20					Em Elaboração de Projeto
Casa do Idoso										Ainda sem previsão de valores

0:0
MM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal Geral de Governo
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2023/2024										
Obras e Projetos	Licitação/ Contrato/ Vigência	Secretaria	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Aditivo de Valor	Valor Utilizado até DEZ. 2023	Valor previsto a ser utilizado em 2024	Observações	Empenhos/Recurso
Escola Especial										Ainda sem previsão de valores
Estrada do Caçador										Ainda sem previsão de valores
Estrada da Limeira										Ainda sem previsão de valores
Avançar Turismo			R\$ 9.062.016,63	R\$ 7.702.714,14	R\$ 1.359.302,49				Aguardando programa do Estado	
Transferências Especiais Reforma Salão – APAE				R\$ 500.000,00					Repasse referente a transferência especial.	


CONSTANTINO ORSOLIN
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Canela


Patricia P. Michelson
Arq. e Urb. - CAU-RS A 46301-9
Matrícula 6472
Prefeitura Municipal de Canela